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MEMÒRIA 

 

1 DADES GENERALS 

 

1.01 Objecte del projecte 

 

El present document té com a objecte descriure els treballs per a la renaturalització del Parc Fluvial 

de la Torre del Gas, dins del projecte de reordenació de les lleres del riu Llobregat i l’espai fluvial al 

municipi de Sallent del Llobregat. Es tracta de l’àmbit comprès entre la Torre del Gas i la Fàbrica 

Vella, amb una superfície aproximada de 7.300 m². La renaturalització plantejada persegueix 

diverses finalitats. Per una banda, permetre l'apropament al riu a través de la creació de relleus 

suaus del terreny, estratègics respecte a les inundacions, i per altra, l’eliminació de l’espècie 

invasora Arundo donax seguida de la plantació de diferents espècies arbòries i arbustives 

autòctones pròpies del bosc de ribera, per tal de dibuixar unes zones de pas que permetin el 

recorregut longitudinal al llarg del riu, però que alhora creïn un ambient naturalitzat agradable que 

convidi al passeig i a l’estada. 

 

El bosc de ribera, pels diferents estrats de vegetació que presenta i pel seu contacte amb l’aigua, 

esdevé un ecosistema molt ric que es converteix en un petit oasi enmig de zones fortament 

transformades, fonamental per a garantir la funció del riu com a 

connector ecològic. 

 

L’àmbit del projecte en qüestió, és l’idoni per poder retornar la funció 

del natural del riu Llobregat, tant per la seva dimensió, prou ample per 

acollir els diferents estrats de vegetació propis del bosc de ribera, com 

per la seva situació respecte al nucli urbà de Sallent.  

 

A més, l’actuació plantejada també ha de contribuir a connectar el nou 

espai multifuncional de Cal Carrera, inaugurat recentment, amb 

l’arribada del futur projecte de Residència i Centre de Dia de la Fàbrica 

Vella, ambdues actuacions promogudes per l’Ajuntament de Sallent en 

els últims anys. 

 

El projecte de millora paisatgística tracta de fer un salt qualitatiu del 

propi paisatge que permeti renovar la percepció ciutadana del riu com 

espai de lleure i de retrobament amb una ‘natura’ recreada. Finalment 

cal donar a conèixer la seva nova qualitat i vocació per reforçar i 

requalificar la identitat d’un lloc que ja té un determinat imaginari 

col·lectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02 Agents del projecte 

 

El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Sallent, amb CIF P-0819000A, amb adreça 

Plaça de la Vila núm. 1, 08650 de Sallent. 

 

Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els Alumnes del Máster Universitari en 

Arquitectura de la Escola Tècnica Superior de Arquitectura del Vallès: Álvaro Alcázar - Roser Garcia 

- David Guzmán - Eduard Llargués - Guillermo Prudenciano - Sergio Sangalli. 

 

Els professor responsables son; Nuria Salvadó, col·legiada núm. 32718-2 - Roger Saquet, col·legiat 

núm. 37449-0. Els dos tècnics són contractats per la Universitat Politècnica de Catalunya UPC, amb 

NIF núm. Q0818003F, amb domicili fiscal al carrer Jordi Girona, 1-3, 08034 (Barcelona). 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

2.01 Antecedents 

 

El tram urbà del riu Llobregat a Sallent es troba des de fa temps en un estat que dista de l’òptim 

per exercir el funcionament com a connector ecològic que li pertany. Per una banda l’estrenyiment 

de les lleres del riu, degut al desenvolupament urbanístic de les poblacions, empitjora el 

comportament de les inundacions, agreujant les conseqüències de les avingudes i l’impacte que 

aquestes tenen en el teixit urbà. Aquesta falta d’amplada a les lleres fluvials dificulta la implantació 

del bosc de ribera amb tots els seus estrats vegetals, regulador natural de les avingudes del riu. A 

més, la massiva cobertura de vegetació invasora de canya americana (Arundo donax) que 

conquereix el Llobregat, empobreix la biodiversitat que aquest hàbitat hauria de tenir per si mateix.  

 

L’antiga Fàbrica Vella de Sallent és originària del 1806, any en que es va acabar la construcció de la 

resclosa que l’alimentava. L’àmbit on es desenvolupa la present intervenció és sobre un terreny 

guanyat al riu, generat per l’acumulació de sediments al llarg de més de 200 anys, produïda pel xoc 

de l’aigua contra aquesta construcció.  

 

 
 

A la Fàbrica Vella hi havia treballat més de 1500 persones en les millors èpoques del tèxtil i però 

l’any 1970 va deixar de tenir activitat. Després del seu abandonament i d’haver patit un incendi que 

la va deixar gairebé en ruïnes, l’Ajuntament va comprar l’antiga Fàbrica Vella amb l’objectiu de 

poder-hi fer una residència per a persones grans al 2001. Al 2014 l’Ajuntament enderroca les 

restes de la centenària fàbrica per a poder-hi construir la nova residència. Al 2016 el projecte rebia 

el quart informe favorable de l’ACA per tirar endavant el projecte, però aquest s’atura per l’aparició 

d’un reial decret estatal, aprovat a finals del mateix any, que estableix un nou mapa de zones de 

flux preferent que impedia construir l’equipament tal com estava previst. Actualment està en 

redacció de nou, plantejant l’enretirada del nou edifici de les restes de la façana de l’antiga fàbrica. 

 

Al 2009, dins del projecte de construcció d’una promoció d’habitatges de protecció oficial per a 

reallotjar els veïns del barri de l’Estació (un dels dos edificis està actualment amb les obres 

aturades) s’estrena la urbanització dels carrers i l’espai urbà, executada per l’INCASÒL, i inclou la 

construcció de 6.405 m² del parc públic, objecte del present projecte de reordenació, i la 

restauració de la Torre del Gas. La inversió de 2,2 milions en la urbanització de l'espai situat al 

costat del riu, va incloure la consolidació de la torre del gas, la instal·lació d'un parc infantil i els 

treballs de plantació de diverses espècies autòctones i de ribera per destacar el caràcter fluvial del 

parc i alhora tenir cura de la zona límit amb el riu. 

  

Al setembre del 2017, s’inaugura la Sala Sallent (començada a construir al 2015, i amb 

l’avantprojecte iniciat del 2010) a l’antiga fàbrica Cal Carrera, un nou espai d’usos múltiples 

construït pel despatx d’arquitectura OUA. A més, recentment s’estan realitzant tasques de 

conservació de la xemeneia de l’antiga Fàbrica Vella. 

 

Al 2010, l’Ajuntament de Sallent va obtenir un ajut de la Generalitat de Catalunya per a la 

intervenció integral de barris. És a través d’aquesta subvenció, es presenta al abril del mateix any 

el projecte d’intervenció integral de les lleres del riu i l’espai fluvial SallentSuma per la Riba del 

Llobregat per assegurar el manteniment de l’equilibri ecològic del riu i amb l’objectiu de retornar el 

seu aspecte natural al pas del nucli urbà. Fins al moment la majoria de pressupost s'ha invertit a 

l'equipament de Cal Carrera i a la rehabilitació d'immobles. Aquest projecte està finançat per la 

Generalitat de Catalunya en un 75% i per l'Ajuntament de Sallent en un 25%. Fins aquest any els 

pressupostos de la Generalitat no dotaven partida per aquest projecte, i ha comportat que tots els 

municipis haguessin de paralitzar aquestes inversions, però enguany la Generalitat de Catalunya, 

ha desencallat aquest finançament i marca com a límit el 2018. 

 

El projecte de la llei de barris de Sallent contempla l’adequació del parc fluvial que inclou el tram de 

riu entre els dos ponts i l'espai de la Torre del Gas, aquest darrer objecte del present document. 

  

 

2.02 Emplaçament 

 

El projecte se situa en el tram alt del pas del riu Llobregat pel Terme Municipal de Sallent del 

Llobregat, entre la Torre del Gas i la Fàbrica Vella. L’àmbit té una longitud de 130 ml i una 

superfície aproximada de 7.300 m². 

 

L’àmbit general del projecte es troba a l’espai de frontissa entre el teixit urbà del municipi i l’espai 

fluvial, queda delimitat a l’est per l’actual paviment del Parc Fluvial de la Torre del Gas i per la nova 

Sala Polivalent, al Carrer Camp de la Bota. Limita al nord amb la pròpia Torre del Gas i l’Ateneu 

Català de Sallent i al sud amb la Fàbrica Vella i el Pont de la Concòrdia.  

 

L’espai a intervenir s’ha dividit en tres àmbits: 

 

- L’àmbit 1 (5.940 m²) concentra la major part de la superfície del projecte Aquest àmbit és 

dins de zona fluvial i les actuacions que es preveuen són de renaturalització i adequació de 

l’espai per tal de que assoleixi les qualitats ambientals que se li requereixen com a llera del 

riu Llobregat. Queda delimitat pel riu al oest i pel paviment de peces de formigó existent a 

l’est. Al nord per la Torre del Gas i al sud per les restes de l’antiga Fàbrica Vella.  
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L’àmbit 2 (1.300 m²) són dues superfícies segregades, una al nord de 550 m² (àmbit 2A) que és la 

nova ubicació que es preveu per a la reposició del parc infantil i l’altra al sud, de 750 m² (àmbit 

2B), que conflueix amb l’àmbit de l’actuació de conservació de la façana de l’antiga Fàbrica Vella i 

l’àmbit privat d’explotació de la turbina actual i està condicionat a l’arribada del projecte de la 

futura Residència. 

 

L’àmbit 3 (153m²) correspon a dos edificacions privades dins de sòl públic, sobre les quals ja s’ha 

iniciat el procés d’expropiació i se’n preveu l’enderroc i urbanització de l’espai que ocupen les dues 

naus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03 Condicionaments generals 

 

El condicionament principal de la proposta és que l’àmbit 1 és Zona Fluvial, i pertany al Sistema 

Hídric (SH) del riu Llobregat, dins de Zona Inundable. D’aquesta manera les actuacions proposades 

han de seguir els criteris i requeriments dels tècnics l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

Per altra banda, l’àmbit 2 limita al sud amb la futura Residència i Centre de Dia de l’antiga Fàbrica 

Vella, encara en fases inicials de projecte degut a la modificació de la normativa estatal d’aigües a 

final del 2016, per tant les actuacions proposades són compatibles amb una possible alineació del 

mur del soterrani de la futura construcció, que encara no es dona per definitiva.  

 

 

2.04 Informació urbanística 

 

Els documents de planejament vigents a l’àmbit de la proposta són: 

 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (aprovat definitivament el 19 de maig del 2010) 

- Pla Director Urbanístic del Pla del Bages (aprovat definitivament el 10 d’octubre del 2006) 

 

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, l’àmbit del projecte té la classificació urbanística 

de Clau V. Espais Lliures Urbans.  Els terrenys que abasta l’àmbit del projecte són de titularitat 

pública. 

 

El projecte que es desenvolupa en el present document manté plena coherència amb el 

planejament vigent. Tota la informació urbanística es pot consultar desenvolupada a l’apartat 6 

NORMATIVA D’APLICACIÓ d’aquest document. 

 

 

2.05 Estat actual i reportatge fotogràfic 

 

L’àmbit general del projecte té dues zones amb condicions de partida diferents de les actuacions, 

separades per la mota transversal que neix dels garatges existents. A la banda nord, de cara a la 

Torre del Gas, l’espai va tenir la primera remodelació esmentada que en va millorar l’estat 

deteriorat que presentava el lloc (FOTOGRAFIA 1). A l’alta banda de la mota, la sud, cara l’antiga 

fàbrica vella, l’àrea presenta un estat deteriorat i poc accessible, amb restes de l’antiga construcció 

(FOTOGRAFIA 2). 

 

A nivell de vegetació, el parc fluvial no té accés visual al riu per la gran cobertura de la llera del riu 

amb canya americana (Arundo donax), espècie invasora que tendeix a fer comunitats 

monoespecífiques d’individus de fins a 6m d’alçada (VEURE PLÀNOL 02.D ANÀLISI DE PROBLEMÀTIQUES). A 

la zona sud de l’àmbit es manté una part de canyissar autòcton (Phragmites australis). (FOTOGRAFIA 

3 I 4). Els freixes (Fraxinus angustifolia, espècie de bosc de ribera) de la plantació del 2009 semblen 

en estat dèbil, per la secció prima dels troncs i la desviació de l’eix vertical que presenten alguns 

individus (FOTOGRAFIA 16). També queden diversos exemplars d’àlbers (Populus alba), en més bon 

estat de creixement, i dos exemplars d’om (Ulmus minor) grans sobre la mota actual. Per altra 

banda, la plantació esmentada havia de ser d’espècies autòctones, però els salzes que es van 

plantar són Salix babylonica, una espècie originària del est asiàtic i no hi ha estrat arbustiu ben 

desenvolupat, propi i indispensable del bosc de ribera.  
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A més, al talús de la mota transversal de darrere els garatges privats a expropiar (FOTOGRAFIA 12). i 

al talús de la mota que dóna al riu, a l’alçada de l’àrea de gossos, hi ha plantats avellaners (Corylus 

avellana) i oms (Ulmus minor) respectivament, en la seva formació arbustiva, en els que hi resta la 

xarxa de reg, ja deteriorada i fora de servei (FOTOGRAFIA 18). 

 

L’estat de l’àrea tancada per a gossos (de geometria triangular i dimensions estretes) dins del parc, 

segueix evidenciant la problemàtica actual referent a la recollida dels excrements dels animals de 

companyia per part dels seus responsables. 

 

A partir de l’àrea de gossos, cap al sud, davant la nova sala polivalent i fins les runes de la Fàbrica 

Vella, l’espai ha quedat sense recuperar, cobert d’herba alta i fins i tot una aglomeració de canya 

americana, que en dificulta el pas, i encara hi resta la solera de formigó de l’antiga edificació, amb 

esquerdes a la superfície on hi creix vegetació silvestre (FOTOGRAFIA 9). A més, el recrescut de maó 

del mur de contenció de l’antiga construcció industrial està força deteriorat i presenta alçades 

variables (FOTOGRAFIA 13). Les superfícies pavimentades entorn a la nova sala polivalent de Cal 

Carrera queden actualment inconnexes, a l’espera de la nova urbanització dels entorns de la recent 

rehabilitada construcció, actualment en procés d’execució, de manera que el projecte s’adaptarà a 

la nova rampa (FOTOGRAFIA 7). 

 

A la part sud de l’àmbit, hi resta la solera d’una antiga nau del conjunt de la Fàbrica Vella, pel que 

s’ha pogut observar en algunes parts trencades, feta d’aglomerant amb de còdols de riu, la qual no 

se’n sap el gruix, que s’ha previst d’un mínim de 50cm per l’època i la tècnica de construcció en la 

que es va realitzar (FOTOGRAFIA 11). 
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Reportatge fotogràfic: 

 

1 PARC DE LA TORRE DEL GAS. Límit de l’actuació amb el paviment existent

 
 

 

 

2 CAL CARRERA - ANTIGA FÀBRICA VELLA. Zona deteriorada i patrimoni industrial

 
 

 

 
 
 

 

 

3 MOTA EXISTENT. Cobriment d’Arundo donax de la superfície del talús del riu  

 

 
 

 

 

 

4 MOTA EXISTENT I MOBILIARI URBÀ.  Desconnexió visual amb el riu 

 

 
  



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent. OASI  

| UPC - ETSAV 

8 

 

5 ZONA SUD. Canyissar autòcton de Phragmites australis a protegir 

 

 
 

 

 

 

 

6 ZONA NORD. Escullera de la Torre del Gas 

 

 
 

 

 

 

 

7 CAL CARRERA – FÀBRICA VELLA. Estat del talús dels voltants de Cal Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

8 PLATJA DE SEDIMENTS. Vista des del mur de la Fàbrica Vella 
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 9 MOTA TRANSVERSAL. Àrea sense visuals directes al riu  

 

 
 

 

 

 

 

 10 MOTA TRANSVERSAL. Insinuació de corriol de mota 

 

 
 

 

 

 

 

11 SOLERA D’ANTIGA NAU. Estat deteriorat i creixement espontani de vegetació 

 

 

 

 

 

 

 

12 GARATGES PRIVATS. Iniciat el procés d’expropiació per procedir al enderroc 
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13 MUR DE CONTENCIÓ AL RIU. Estat deteriorat i diferents alçades del recrescut de maó i pedra.  

 

 

 

 

 

 

 

14 MUR DE CONTENCIÓ AL RIU. Perill de despreniment del recrescut de maó 

 

 

 

 

 

 

 

15 PARC INFANTIL          16 FREIXES. Estat dèbil de l’arbrat 

 

             
 

 

 

17 BALISES. Estat deteriorat         18 XARXA DE REG OBSOLETA 
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2.06 Serveis existents i serveis afectats 

 

Es preveu la retirada d’un bàcul i de les balises d’il·luminació existent (4 en total), així com de la 

instal·lació elèctrica d’alimentació d’aquestes lluminàries, per tal d’evitar tenir xarxa elèctrica en 

zona inundable. Es contempla també la retirada dels conductes de la xarxa de reg obsoleta 

existent. S’aprofitarà l’actual escomesa per connectar la nova xarxa de reg proposada. 

 

No es preveu afectar cap servei existent més. No es preveuen canvis de cota significatius en les 

zones per on discorren serveis de companyia.  

 

 

2.07 Expropiacions i ocupacions temporals 

 

Es preveu l’expropiació, ja iniciada, dels dos garatges privats que estan en sòl de titularitat pública i 

classificació urbanística de Clau V - Espais Lliures Urbans, així com l’àmbit al voltant de les antigues 

comportes de la Fàbrica Vella (VEURE ANNEX 5.01 VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS).  

 

No es preveu cap ocupació temporal en sòl privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

3.01 Solució adoptada 

 

En el context d’una cultura municipal emergent de redescoberta del riu, un del objectius principals 

de la proposta és la de renovar la percepció i relació de la ciutadania amb l’espai fluvial, tot 

propiciant-ne una apropiació respectuosa. 

 

La reordenació de la llera en aquest espai de frontissa entre l’espai fluvial i la trama urbana 

consisteix en generar, amb relleus suaus al terreny, una zona deprimida i una bassa que ajudin a 

controlar el control de les avingudes del riu, rodejades per dues motes de terra que son el suport 

del sender d’1 m d’ample en la seva secció més estreta, per on es recorre longitudinalment el riu, 

una d’existent i una altra de generada que desemboca en un espai d’estada entre la nova sala 

polivalent i l’antiga Fàbrica Vella. Es pretén retornar l’espai guanyat al riu quan aquest ho necessita 

en les inundacions, però alhora fer possible el lleure en un ambient fluvial de qualitat. 

                         
 

esquemes de comportament del projecte en les avingudes del riu 

 

La vegetació proposada pretén reforçar el caràcter propi del bosc de ribera, reproduint i recuperant 

els diferents estrats vegetals naturals de les lleres del riu, des dels helòfits fins les comunitats 

arbòries i arbustives, amb espècies autòctones que s’integren amb les existents de manera 

adequada. 

 
 

Amb tot això es busca millorar el funcionament ecològic d’aquest terreny que la mà humana ha 

guanyat al riu, connector biològic d’indubtable importància que hem de preservar, protegir i 

recuperar, però fer-lo alhora més atractiu a l’ús ciutadà responsable, com a espai verd estratègic 

pel seu caràcter de nexe d’unió entre el teixit urbà de Sallent i l’espai fluvial del Llobregat. 

 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent. OASI  

| UPC - ETSAV 

12 

3.02 Treballs previs i replanteig general 

 

Els treballs previs que es preveuen són l’esbrossada de tota la superfície de canya existent del talús 

de la mota existent per tal de procedir després a la eliminació total del rizoma amb maquinària. 

 

A més, a la zona on ha d’anar la bassa, es preveu la neteja i esbrossada general de l’àrea 

d’actuació per tal de possibilitar la correcta consecució de les obres. 

 

 

3.03 Enderrocs 

 

La primera actuació d’enderroc consisteix en el desmuntatge per a la seva reposició del parc 

infantil, que inclou el mobiliari urbà i de joc, la font d’aigua i la tanca perimetral de fusta, així com 

l’enderroc dels respectius fonaments. De la mateixa manera es preveu el desmuntatge i reposició 

del mobiliari de gimnàs per a la gent gran, així com la senyalització informativa referent a les 

esmentades àrees d’oci. A més, es retiren els 16 ml de la tanca de fusta a l’alçada de la Torre del 

Gas, a la part nord de l’àmbit, que actualment queda enterrada en part per la mota existent. 

 

Es preveu també el desmuntatge per a la seva possible reposició dels elements que composen 

l’àrea per a gossos: el mobiliari urbà i la tanca perimetral de fusta, així com el desmuntatge i 

reposició de la paperera que hi ha actualment situada al accés i també els mòduls de senyalització 

informativa de bones pràctiques. També es preveu la retirada d’un bàcul i quatre balises 

d’il·luminació, i la instal·lació elèctrica corresponent, per la perillositat de tenir una xarxa elèctrica 

en zona inundable. A més, es contempla l’arrencada puntual de tubs i accessoris de la xarxa de reg 

obsoleta existent. (VEURE PLÀNOLS 03B ENDERROCS. ELEMENTS URBANS). 

 

A la zona sud de l’àmbit 1, la solució adoptada respecte el mur de contenció preexistent de les 

antigues naus de la zona fabril, que dóna al riu, tracta de consolidar la part del mur de contenció de 

formigó, que encara està en bon estat i fer l’enderroc del recrescut de maó, actualment en molt 

mal estat i amb perill de despreniments. L’estratègia per a la reversió de l’impacte de la solera de 

les antigues naus de la Fàbrica Vella, que ha quedat dins l’espai fluvial, segueix tres directrius que 

eviten l’enderroc total d’aquesta, per tal de minimitzar tant els costos econòmics que això 

representa, com l’excedent de residu que es generaria per la gran extensió en superfície d’aquesta. 

(VEURE PLÀNOL 03A ENDERROCS. PAVIMENTS): 

 

- De la part de la solera que queda dins la bassa proposada se’n preveu l’enderroc total per 

poder executar la depressió al terreny. Els residus generats es reaprofitaran en el projecte 

d’arranjament del passeig del marge dret de la riba. 

- Hi ha una altra part de la superfície de la solera que quedarà enterrada per la nova mota 

proposada, que rebrà un tractament de deconstrucció puntual per tal possibilitar el drenatge 

de l’aigua infiltrada cap al subsòl. Aquest tractament consisteix realitzar X forats puntuals 

cada 1,5m amb un trepant de 20mm per a formigó 

- A la part que queda vista de la llosa, que s’aprofitarà com a zona plana i dura per albergar 

usos que no són compatibles amb el bosc,  s’ha optat per pronunciar les juntes existents i 

fer-les més pronunciades, per tal de millorar-ne el drenatge de la superfície i poder-hi inclús 

sembrar, a la vegada que es preveu reparar els desperfectes perillosos amb morter 

autonivellant (VEURE APARTAT 3.07 FERMS I PAVIMENTS D’AQUEST DOCUMENT). 

 

A més es preveu l’enderroc parcial de la llosa per a albergar-hi el fonament de la futura barana que 

substitueix el mur de totxo esmentat anteriorment. Aquest enderroc consisteix en fer primer un tall 

amb radial de 10cm a la llosa i extreure 30cm de profunditat i ample de material en 18ml, deixant 

una separació de 20cm respecte al mur existent per tal de no afectar-ne els esforços. 

 

A l’entorn immediat de Cal Carrera es preveu, un cop finalitzada l’obra es procedeixi a la retirada 

del tancament de protecció de l’obra de la sala polivalent ja inaugurada, consistent en planxes 

plegada d’acer galvanitzat i tanca de torsió simple sobre peus de formigó prefabricat. 

 

En quant a vegetació, un cop fets els enderrocs del mobiliari urbà, la primera actuació d’enderroc 

consisteix en l’extracció d’alguns arbres existents, que degut al moviment de terres es canvia la 

cota del coll del tronc (que suposa ofegar o descalçar el tronc i la posterior mort de l’individu). Els 

arbres retirats es trituraran per a realitzar l’encoixinat de la futura plantació o es reaprofitaran per 

a les tècniques de contenció naturals (VEURE APARTAT 3.05 ELEMENTS DE CONTENCIÓ DE TERRES I ELEMENTS 

ESTRUCTURALS D’AQUEST DOCUMENT). A més s’aconsegueix així permetre l’accés de la maquinària 

necessària per a l’extracció de l’Arundo donax, i generar després els relleus del terreny. 

 

L’eliminació de la canya americana (Arundo donax), prèvia esbrossada de la part aèria de la planta, 

consisteix en l’arrancada total de la seva part subterrània, el rizoma, mitjançant una excavació de 

40cm de tota la superfície afectada, i procedint després al transport dels residus a abocador. Per tal 

de poder realitzar el sobreeixidor de la bassa proposada, s’ha de retirar una petita superfície de 

canyís autòcton, que en la major part es protegeix i que es compensarà amb la reproducció del 

mateix en la fase de plantació de l’obra (VEURE PLÀNOL 03A ENDERROCS. VEGETACIÓ). 

 

 

3.04 Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 

 

La intervenció proposada consisteix en generar un relleu suau al terreny en forma de dos 

depressions, estratègiques respecte a les inundacions i partint de l’estat preexistent del terreny. 

Aquestes lleugeres depressions queden rodejades per dos cordons de terra que les contenen. La 

primera depressió és ample i conté l’entrada d’aigua i s’estén fins a la mota transversal que creua 

l’àmbit (a l’alçada dels garatges existents), la qual es preveu rebaixar per igualar el nivell de les 

actuacions. Darrere d’aquesta mota esmentada, es genera la segona depressió en forma de bassa, 

més petita però més profunda, amb un sobreeixidor que vessa directament al riu, just davant de 

l’entrada d’aigua de la turbina actual. 

 

Dels cordons de terra que contenen les zones deprimides, el primer cordó és la mota existent, que 

actualment té el talús cobert massivament de canya americana impedint la connexió visual amb el 

riu, en el que es preveu l’eliminació de l’espècie invasora i l’estabilització necessària posterior del 

marge amb tècniques de bioenginyeria, alhora que es desfà en un punt per permetre l’entrada 

d’aigua en possibles avingudes del riu. L’altra, generada amb la terra extreta per generar les 

depressions, és continua i protegeix de les avingudes del riu fins a la cota on protegeix la mota 

actual (+273.00) la resta de Parc Fluvial. Aquesta darrera mota, s’estén longitudinalment fins 

ampliar-se en una zona d’estada que desemboca a la solera preexistent de l’antiga nau industrial, 

entre la nova sala polivalent i l’antiga Fàbrica Vella (VEURE PLÀNOL 04E ORDENACIÓ GENERAL/PROPOSTA. 

PLANTA DE SUPERPOSICIÓ). 
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A més, es preveu aplanar, respecte la cota inferior que limita amb el paviment existent, la 

superfície lleugerament inclinada on es reubica el parc infantil i el mobiliari de gimnàs per a gent 

gran, acumulant el desnivell al talús existent. 

 

Per al replanteig, s’han agafat 4 punts existents com a orígens per a replantejar la resta de punts. 

Es defineixen geomètricament el cap talús i el peu talús dels relleus proposats a través de línies 

rectes, arcs i tangències. La cota de coronació de les motes, dibuixada pel cap talús, és sempre la 

+273.00. Per a la identificació dels punts a replantejar, s’han dividit en sis àmbits de replanteig: 

mota est (e), mota oest (w), bassa (b), zona humida (h), parc infantil (i) i la connexió sud amb 

l’antiga fàbrica (s) (VEURE PLÀNOL 04B1 REPLANTEIG. PLANTA GENERAL). 

 

Abans de realitzar les tasques d’excavació del terreny, es planteja la retirada per al posterior 

reaprofitament dels primers 15 cm de terra vegetal existent del parc per a la plantació posterior 

proposada. 

 

La proposta procura compensar els volums de desmunt i terraplè per a no generar excedents de 

terra dur a abocador (VEURE PLÀNOL 04E1-8 ORDENACIÓ GENERAL/PRPOSTA. MOVIMENT DE TERRES). La 

diferència que resta de terra és 1130 m3, que es preveuen per a qualsevol de les altres actuacions 

de millora i reordenació de les lleres del riu que necessitin aportació de terres. En el cas de que no 

és prescindís d’aquesta terra sobrant, s’acopiarà al forat de la zona sud (àmbit 3), generat pel 

soterrani de l’antiga Fàbrica Vella, per tal de contribuir a igualar els nivells de la zona. 

 

 

3.05 Elements de contenció de terres i elements estructurals 

 

Els elements estructurals principals de la intervenció són aquells relacionats amb les actuacions per 

al control de l’erosió de l’aigua. Per assegurar l’estabilització del marge del riu que quedarà exposat 

després de l’eliminació de la canya americana, és necessari l’ús d’una contenció de la llera que sigui 

immediata, pel que es proposen diferents solucions, basades en les tècniques de bioenginyeria, 

segons el grau d’amenaça d’erosió (VEURE PLÀNOL 07A OBRA CIVIL – ESTRUCTURES. PROPOSTA 

BIOENGINYERIA): 

 

- Col·locació en els 66ml de primer terme de llera (a nivell de la cota MCO de màxim cabal 

ordinari del riu) d’una palissada viva, tècnica simple d’entramat de troncs, aplicable en 

superfícies de riberes amenaçades per fenòmens d’avingudes ordinaris i extraordinaris per a 

la immediata protecció a l’erosió mecànica, acompanyada de la inserció d’estaques vives 

d’arbustos del gènere Salix amb capacitat de reproducció vegetativa (1u/m²)*. D’aquesta 

manera s’aconseguirà una estabilització en profunditat per la formació d’una retícula d’arrels 

molt densa, amb vegetació arbustiva de ribera elàstica i durable en el temps (VEURE PLÀNOL 

07B OBRA CIVIL – ESTRUCTURES. DETALLS). 

 

- A la corba on es preveu l’entrada d’aigua, més exposada a l’erosió, es col·loquen 9ml 

d’entramat simple, tècnica més resistent que la anterior pel fet d’afegir-hi complexitat a 

l’entramat de troncs.  

 

 

 

- Als talussos de la mateixa entrada d’aigua es preveu la realització d’una cobertura de 

branques vives (tècnica també anomenada estora de brancatge) als talussos de la mota i de 

la torre del gas (30m² i 25m² respectivament)  amb una primera línia de rocalla de 20-30cm 

de diàmetre. 

 

Aquestes actuacions es duran a terme en dues fases diferenciades dins de l’àmbit 1. En primera 

fase es faran les tasques d’estabilització del talús, però les plantacions no es realitzaran fins passat 

l’estiu en una segona fase, per tal d’assegurar-ne la supervivència. En primera instància, a l’espera 

de la fase segona, es realitzarà una sembra amb llavors d’arbustos provisional per tal de no deixar 

la superfície totalment nua. 

*La base de la tècnica és la utilització de material d’espècies arbustives rebrotadores, aprofitant el material vegetal de la 

zona (gènere Salix).  

 

La proposta contempla també la retirada de tres peces de l’actual escullera de la Torre del Gas per 

tal de permetre la baixa al riu i l’entrada d’aigua en cas de crescudes. D’aquesta manera també es 

preveu la integració de l’escullera a través d’un degradat de pedres d’escullera més petites fins a la 

granulometria natural del còdol de riu. 

 

Finalment, referent al mur de contenció de formigó, en el que es preveu l’enderroc de la part 

superior de maó i substitució d’aquest últim per una barana de seguretat, es planteja fer el 

fonament de la barana a la pròpia llosa, deixant una separació de 20cm respecte al mur per tal de 

no afectar als esforços estructurals que aquest rep. 

 

 

3.06 Elements de tancaments i protecció 

 

El projecte preveu el desmuntatge i reposició de les tanques perimetrals de l’actual parc infantil i de 

l’àrea per a gossos. Per a que sigui possible reutilitzar les tanques existents, es proposa tallar a la 

base dels taulons verticals de fusta per a separar-los del seu fonament i recuperar-los sense 

malmetre’ls, per tal de reutilitzar-ne la major part. 

 

La proposta també contempla la col·locació de 18 ml de barana de seguretat de 1,10m d’alçada, 

annexa al mur existent que dóna al riu, en substitució de l’actual recrescut de totxo sobre el mur de 

contenció de formigó, realitzada amb platines d’acer galvanitzat acabat mate de 70x10mm en 

posició vertical (VEURE PLÀNOL 05C2 PAVIMENTACIÓ. DETALLS. SERRALLERIA). 

 

 

3.07 Ferms i paviments 

 

Es proposa un mínim de 5 cm de paviment granular de tot-u artificial per al sender sobre de les 

dues motes. Aquesta cobertura granular serveix també de paviment de les zones d’estada que 

s’estenen des dels cordons de terra perimetrals. A les baixades al riu, (coincidents amb l’entrada 

d’aigua al nord i el sobreeixidor de la bassa al sud) i a la pròpia bassa es proposa un paviment de 

grava de riu de 50 a 70 mm de mida de l’àrid. (VEURE PLÀNOL 05B PAVIMENTS. PROPOSTA). 
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Es proposa, a més, un camí de 2,7 m d’ample que desemboca a l’antiga Fàbrica Vella, pavimentat 

amb 30cm de tot-u artificial, per garantir l’accés del vehicle d’emergència fins la cantonada més 

allunyada del espai públic i permetre l’arribada del vehicle per al manteniment de l’actual turbina 

en funcionament. 

 

La cobertura del sòl més extensa és la vegetal, a la resta del parc on es preveu l’ús i el pas dels 

veïns que aniran dibuixant nous senders degut al desgast de les petjades sobre el prat. Aquest es 

conforma amb una sembra per al creixement de prat (starter) adequada a les condicions 

climàtiques de l’àmbit. La sembra es realitzarà amb la tècnica d’hidrosembrat, i la selecció de 

llavors inclou herba resistent a les trepitjades per tal de fer compatible l’ús i oci de les persones 

amb el correcte desenvolupament de la pradera. 

 

Per al tractament de la superfície de la solera existent de l’antiga nau, es preveu reparar els 

desperfectes perillosos, com esquerdes i sots pronunciats, amb morter autonivellant per tal de 

deixar una superfície plana i llisa en la mesura del possible, que sigui capaç d’albergar els usos que 

no són compatibles amb la superfície irregular de la pradera. S’ha previst al pressupost una partida 

per a reparar la totalitat de la superfície, afegint-hi a sobre un paviment continu de formigó, en el 

cas que aquesta estigués tan malmesa que no fóra possible reparar-la tan sols puntualment (VEURE 

PLÀNOL 05C1 PAVIMENTACIÓ. DETALLS.TRACTAMENT DE LA SOLERA EXISTENT). És té en compte així de generar 

espais inclusius que permetin l’ús de l’espai públic a persones de qualsevol condició física. 

 

Per a la reposició del parc infantil es preveu també l’aportació de 20cm sorra garbellada de 3 a 5 

mm de cantell rodó dins la superfície continguda per la tanca, i 40cm de gruix del mateix paviment 

en el cas de la zona de seguretat dels jocs infantils. Es procurarà recuperar, en la mesura del 

possible, el sauló del parc infantil existent (VEURE PLÀNOL 06C2 ELEMENTS URBANS. DETALLS PARC INFANTIL). 

 

 

3.08 Vials i zones d’aparcament 

 

No es preveuen treballs en vials ni en zones d’aparcament dins l’àmbit del projecte. S’ha observat 

que durant la nit hi ha vehicles privats que aparquen al parc fluvial, que no podran fer-ho durant el 

transcurs de les obres. 

 

 

3.09 Zones d’estada, de joc i altres 

 

L’actuació contempla una nova ubicació per a la zona de jocs infantils i l’espai lúdic i de la salut per 

a la gent gran darrere el nou cordó de terra perimetral, on les àrees d’oci esmentades queden més 

protegides de les possibles avingudes. L’espai queda dins del trapezi dibuixat pel paviment existent 

de peces de formigó del parc. La proposta ha estimat la reposició de tots els elements de mobiliari 

urbà de les zones de joc preexistents. 

 

El projecte busca generar una nova zona d’estada sobre la solera existent de l’antiga nau industrial, 

on poder celebrar esdeveniments i trobades ciutadanes, un espai que quedarà pla i obert amb 

vistes directes al riu i amb el suport d’atracció veïnal del nou equipament.  

 

 

3.10 Instal·lacions i serveis 

 

L’actuació ha procurat afectar el mínim possible a la disposició actual de les instal·lacions i serveis 

de la xarxa pública. Per una banda, es preveu enretirar alguns elements d’enllumenat públic i la 

seva xarxa d’alimentació que queden dins de zona fluvial, així com la font d’aigua del parc infantil 

existent. També es preveu la connexió a la xarxa de reg actual. 

 

 

3.10.01 Xarxa de drenatge i clavegueram 

 

L’àmbit de la proposta en si mateix drena les aigües pluvials cap al centre de la depressió central i 

de la bassa per tal d’infiltrar-les directament al terreny. El cul de la bassa és de graves per tal de 

facilitar el drenatge de l’aigua al subsòl. 

 

A l’àmbit 2A, es genera una cuneta drenant per tal de recollir i conduir les aigües d’escorrentiu que 

arriben a la zona d’actuació, procedents de la trama urbana que orogràficament vessa les aigües al 

riu a través del àmbit del projecte.  

 

L’inici de la cuneta és el final del interceptor longitudinal que existeix en el límit entre la tanca 

perimetral del parc infantil i el paviment actual (VEURE PLÀNOL 05C3 DETALLS. PAVIMENTACIÓ). A l’alçada 

de l’antiga fàbrica, la cuneta és continguda per un cordó de terra en espera de l’arribada de la 

futura Residència i Centre de Dia i té com a punt de desguàs el racó entre el Pont Nou i l’antiga 

Fàbrica Vella, on actualment ja hi desemboca un conducte de clavegueram que vessa directament 

al riu.  

 

El projecte no preveu cap actuació sobre la xarxa de clavegueram existent. 

 

 

3.10.02 Xarxa de reg 

 

L’arbrat i les arbustives proposada necessitarà del reg de manteniment durant el primer any 

després de la plantació per tal d’assegurar-ne la supervivència. Degut a les bones condicions 

d’humitat de la zona, no es preveu cap tipus de instal·lació de reg per al manteniment de la 

pradera. 

 

Des de l’última urbanització del parc, existeix en l’àmbit l’escomesa de la xarxa de reg de connexió 

i el sistema de bombeig de l’aigua, de manera que només es preveu la retirada dels tubs 

deteriorats i el subministrament de tubs per fer els nous traçats. 

 

El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació: les arbustives es regaran amb 

graella de degoteig, utilitzant canonades amb degoters integrats autocompensants i autonetejables, 

per tal d’assegurar un cabal uniforme al llarg de la línia.  

 

La separació entre línies serà d’1 m, i 0,4 m la separació entre degoters. El degoter ha de 

proporcionar un cabal constant de 2 l/h. Els arbres es regaran amb anelles obertes de 7 degoters 

integrats autocompensats i autonetejables, protegides per un tub corrugat, de 2 l/h d cabal i 

separació entre degoters de 0,33 m. El reg serà automatitzat amb programador autònom format 

per caixa de connexió de dues estacions. S’utilitzaran elements de reg homologat.  



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent. OASI  

| UPC - ETSAV 

15 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè baixa densitat, de 

diàmetre 32 mm. Les canonades de PE sempre que estiguin sota paviment, aniran encamisades en 

un corrugat de diàmetre interior el doble del diàmetre de la canonada. La major part de la xarxa de 

reg és superficial. (VEURE PLÀNOL 08F VEGETACIÓ. PLANTA XARXA REG). 

 

Per al subministrament de l’aigua de reg s’utilitzarà la xarxa de reg existent i es farà la connexió 

dins de pericó, on es farà la derivació per a la xarxes de boques de reg.  

 

 

3.10.03 Electricitat 

 

A la zona sud de l’àmbit, hi ha una torre elèctrica de mitja tensió i la traça aèria d’alimentació de la 

turbina. La proposta no preveu cap canvi de cota significatiu al peu de la torre ni la plantació de cap 

arbre sota el traçat de la línia aèria. Existeix també la línia subterrània de subministrament de 

l’electricitat als dos garatges existents i al nou equipament. Aquesta darrera xarxa esmentada va 

enterrada sota el paviment de peces de formigó actual. 

 

 

3.10.04 Enllumenat públic 

 

Es preveu la retirada del bàcul i les quatre balises deteriorades que queden dins de zona fluvial, i la 

possible reposició en una ubicació dins l’àmbit. Es mantenen els actuals fanals que limiten el parc 

infantil, sense afectar la cota de la seva base en els moviments de terres. El projecte es recolza 

amb l’enllumenat de l’espai urbanitzat adjacent, i el nou enllumenat projectat per a la nova 

urbanització dels voltants de Cal Carrera, ja que no es considera adient dotar d’instal·lació elèctrica 

l’espai natural i inundable de l’àmbit d’actuació (VEURE PLÀNOL 09A ENLLUMENAT).  

 

 

3.10.05 Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres) 

 

No es preveu cap actuació a descriure. 

 

 

3.10.06 Subministrament de xarxes a demanar en l’obra 

 

El projecte no requereix de cap subministrament de xarxa a demanar en l’obra, ja que s’aprofita de 

les xarxes existents. 

 

 

3.11 Plantacions 

 

3.11.01 Objecte del projecte i descripció de l’estat actual 

 

El projecte té l’objectiu de consolidar la xarxa ecològica, social i ambiental de la infraestructura 

verda que és el riu. La situació actual de les lleres del Llobregat, en el seu pas pels nuclis urbans 

com Sallent, dista de les condicions desitjables per a la recuperació de la vegetació de ribera que és 

la vegetació que de manera natural i a priori hauria d’existir. 

 

La cobertura massiva d’Arundo donax (canya americana) a les lleres del Llobregat, empobreix la 

biodiversitat i trenca la connexió visual amb el riu, i és avui dia un problema estès per tot el 

territori. Retornar la vegetació autòctona de ribera és una de les mesures per assegurar que 

l’espècie invasora no torni a rebrotar un cop s’elimina. 

La mota existent està coberta en la seva totalitat per canya americana, però a la zona sud de 

l’àmbit s’ha detectat una part de canyissar autòcton (Phragmites australis) a protegir i reproduir 

tant com sigui possible. En tots els casos la vegetació existent a mantenir pel projecte s’haurà de 

protegir durant les tasques realitzades en obra per evitar que danys als troncs o a les arrels.  

 

Les espècies que s’han detectat a l’àmbit són les següents (VEURE PLÀNOL 08A VEGETACIÓ. ESTAT ACTUAL): 

 

Arbrat 

Fraxinus angustifolia  - autòcton  

Populus alba boleana  - al·lòcton 

Ulmus minor - autòcton  

Salix babylonica - al·lòcton 

 

Arbustiva 

Corylus avellana - autòcton 

Ulmus minor - autòcton 

 

Herbàcies 

Phragmites australis (canyís) 

Arundo donax (canya americana) 

 

(L’ESTAT ACTUAL DELS INDIVIDUS VEGETALS EXISTENTS S’ESPECIFICA A L’APARTAT 2.05 ESTAT ACTUAL I REPORTATGE 

FOTOGRÀFIC D’AQUEST DOCUMENT) 

 

3.11.02 Descripció de l’actuació. Vegetació projectada 

 

Es proposa una actuació basada fonamentalment en una plantació de masses arbòries mixtes, 

complementades amb comunitats arbustives i d’helòfits a les zones més humides, d’espècies 

autòctones pròpies del bosc de ribera, que reprodueixin una vora de riu amb unes millors qualitats 

ambientals que les actuals.  

 

Les tasques de plantació es duran a terme en una segona fase de l’obra separada en el temps, 

condicionada per l’època de plantació idònia  que és començada la tardor, per tal d’assegurar la 

supervivència de la plantació i que aquesta no hagi de superar l’estiu recent plantada. La disposició 

de tota la plantació és planteja amb una clariana que travessa el bosc longitudinalment pel centre, 

per on circularia l’aigua en possibles avingudes del riu i una altra clariana a la zona d’estada davant 

Cal Carrera. (VEURE PLÀNOL 08B VEGETACIÓ. PRPOSTA ARBRAT I 08C VEGETACIÓ. PROPOSTA ARBUSTIVA) 

 

L’estratègia de disposició de les agrupacions vegetals es en forma de bosquets (VEURE PLÀNOL 08D 

VEGETACIÓ. DEFINICIÓ BOSQUET) i contenen diversos individus de diferents espècies de la zona per tal 

de reproduir la formació i diversitat pròpia dels boscos naturals de ribera autòctons i els seus 

estrats vegetals. Es disposen els arbres segons la seva necessitat hídrica i segons la forma del seu 

creixement, depenent si es planten individus agrupats o aïllats.  
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Les arbustives segueixen el mateix criteri, a més de la forma que prenen al desenvolupar-se, 

diferenciant les que tenen tendència a generar matolls baixos que delimiten o individus més grans 

però molt menys densos. 

 

Les espècies d’arbres que formen els bosquets són les següents: 

 

S’introdueixen àlbers (Populus alba alba) i freixes de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) per a 

reforçar la plantació existent, també oms (Ulmus minor) en formació arbustiva i quatre exemplars 

d’arbre a col·locar com a individus singulars (igual que els dos que existeixen actualment sobre la 

mota). També s’afegeixen diversos exemplars de verns (Alnus glutinosa) i tres individus singulars 

de freixe de fulla ample (Fraxinus excelsior) situats un a cada platja de baixada al riu i l’altre 

davant de la nova sala polivalent. 

 

En quant a la introducció de l’estrat arbustiu, fent la diferenciació esmentada anteriorment, es 

proposa plantar comunitats de salzes (Salix cinerea, Salix eleagnos i Salix purpurea) als talussos de 

la mota existent (tant l’interior com el que dóna al riu a través de la tècnica de contenció del 

marge). Als marges de la nova mota generada s’afegeix a més, a part dels salzes esmentats, 

l’argelaga (Genista scorpius). Per a generar matoll dens s’ha escollit el salat (Atriplex halimus)  per 

a cobrir la tanca a la banda del talús de la nova ubicació del parc infantil, i el marfull (Viburum 

tinus) i per a generar una separació física que impedeixi el pas entre la zona d’estada davant la sala 

polivalent i el mur de contenció al riu. Com a últim estrat, els helòfits d’arrels inundades escollits 

(ja sigui per contacte amb l’aigua o proximitat del freàtic), són els joncs (Juncus effussus) pel 

perímetre de la bassa.  

 

Per altra banda es preveu l’eliminació de la canya (Arundo donax) que cobreix actualment el talús 

de la mota existent que limita amb el riu. Es proposa la retirada dels avellaners de port arbustiu 

preexistents (Corylus avellana) de la mota darrere els garatges privats, i se’n preveu la reutilització 

com a material per la contenció del marge, així com la introducció d’estaques de salzes arbustius 

(gènere Salix).  

 

Alguns exemplars d’arbres preexistents s’hauran de retirar a causa del moviment de terres tenint 

en compte que no és possible variar el nivell del terreny del tronc del arbre, ja que aquest patiria 

un desfalcament si se n’extreu terra i per altra banda si se n’afegeix no es deixaria respirar al tronc 

i aquest es podriria, ambdós casos podrien causar la mort de l’individu. (VEURE PLÀNOL 03C ENDERROCS. 

VEGETACIÓ). En quant al canyís (Phragmites australis), s’haurà de retirar una part per a realitzar el 

sobreeixidor de la bassa, però se’n preveu la seva reproducció a partir dels exemplars que es 

retiren per la seva facilitat rebrotadora. 

 

Per afavorir la restauració ambiental i millorar la coberta vegetal es realitzaran sembres amb la 

tècnica d’hidrosembra. Es preveu fer una primera sembra un cop acabada la primera fase de l’obra 

i una segona sembrada després de la plantació. Per aconseguir l’estrat herbaci es proposa la 

sembra d’una barreja d’espècies gramínies i lleguminoses de primera instauració (starter) que 

ajudin al desenvolupament del prat natural de la zona, millori la fertilitat del sòl i sigui prou 

interessant per a la millora de la biodiversitat. La barreja de llavors estarà composada per: 

 

Agram - Agropyrum campestre (10%) 

Gram - Cynodon dactylon (10%) 

Margall dret- Lolium rigidum (15%) 

Margall - Lolium perenne (15%) 

Alfals - Medicago sativa (10%) 

Meliot - Melilotus officinalis (30%) 

Trepadella - Onobrychis viciaefolia (10%) 

Aquesta barreja de llavors és de baix requeriment hídric i de gran rusticitat amb gramínies (les 

quatre primeres espècies) i lleguminoses (les tres restants), que donen una cobertura vegetal amb 

presència de flors i aspecte verd tot l’any en funció de la pluja. La presència de lleguminoses 

millora la fertilitat del sòl i atrau insectes millorant la pol·linització. 

 

(PER A MÉS INFORMACIÓ DE LES ESPÈCIES VEGETALS DEL PROJECTE CONSULTAR ANNEX 5.05 FITXES VEGETACIÓ) 

 

 

3.11.03 Caracterització de les terres i complements de plantació 

  

El projecte proposa una modificació de la morfologia actual del terreny generant depressions que 

no només són estratègiques per al control hidràulic, sinó que a més acosten la plantació al nivell 

freàtic del riu, gest que permetrà crear les condicions favorables per l’assentament de la vegetació 

de ribera. 

 

Caldrà fer el decapatge previ i l’abassegament en condicions òptimes dels primers 15 cm de capa 

de terra vegetal existent. Posteriorment es tornarà a estendre a les zones de prat projectades com 

a substrat, per tal de potenciar el banc de llavors existent. Les àrees de plantació aniran recobertes 

de mulch provinent de triturat vegetal, per a l’encoixinament i millora de les propietats del sòl. 

 

Tots els arbres es fixaran amb dos tutors rodons de fusta tractada de 8 cm clavats en el fons del 

forat de plantació, els rodons tindran 2,5 m de llargària amb un travesser de fusta de secció 

semicircular unit amb claus per donar rigidesa al conjunt i els cinturons de goma per fixar l'arbre. 

 

Tots els arbres i arbustives disposaran de reg per degoteig durant el primer any després de la 

plantació per assegurar-ne la seva supervivència, ja especificat a l’apartat 3.10.02 d’aquest 

document. 
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3.11.04 Pla de manteniment i conservació 

 

Les operacions de manteniment a realitzar seran les següents: 

 

Manteniment de l’arbrat 

 

- Cal regar l’arbre fins que assoleixi un desenvolupament equilibrat. Si, un cop realitzada la 

plantació, el sistema de reg automàtic no està en funcionament caldrà realitzar el regs 

manualment, amb mànega o cisterna 

- Cal refer l’olla de reg tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en 

condicions 

- Cal realitzar el desherbatge al voltant de l’arbre 

- Si es necessari es realitzarà adobats 

- Es mantindrà en condicions òptimes  l’encoixinat de la superfície al voltant de l’arbre 

- Si es necessari es programaran i realitzaran els tractaments fitosanitaris adients 

- L’entutorat ha d’estar en perfectes condicions fins assolir la seva funció 

- Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert i en l’època que 

sigui adient 

- Els arbres disposaran d’un any de garantia sigui qui sigui el responsable del manteniment 

- El manteniment dels arbres existents és a càrrec de la constructora 

 

 

Manteniment d’arbustives 

 

- Cal regar els arbusts fins que assoleixin un desenvolupament equilibrat. Caldrà realitzar el 

regs manualment amb mànega o cisterna 

- Cal refer les clotes tantes vegades com calgui per tal de poder realitzar un reg en condicions 

- Cal realitzar el desherbatge al voltant de l’arbustiva 

- Si es necessari es realitzarà un adobat 

- Es mantindrà en condicions òptimes  l’encoixinat de la superfície al voltant de les zones 

d’arbustives 

- Si es necessari es realitzaran els tractaments fitosanitaris adients 

- Es reposaran totes les falles dins del període de garantia de l’obra establert 

 

Manteniment del prat 

 

- Es faran els regs necessaris fins a la germinació de les llavors 

- Caldrà regar el prat fins que s’assoleixi la implantació del 90% de la superfície 

- Caldrà realitzar el regs manualment amb mànega o cisterna 

- Es faran les segues necessàries per mantenir el bon aspecte del prat 

 

Directrius per al manteniment futur 

 

Les directrius per al manteniment futur de la zona consisteixen principalment en la neteja de brossa 

i impropis en tot l’àmbit d’actuació, amb especial atenció a la zona de graves de la bassa, per a 

l’òptima filtració de les aigües que en cap cas es poden contaminar. Els materials recollits seran 

seleccionats i disposats en gestors autoritzats. 

 

Serà imprescindible el reg continuat d’arbres i arbustives durant l’època estival i quan les 

condicions climàtiques així ho demanin. Serà imprescindible l’observació constant de l’estat de les 

plantacions per detectar individus malalts i assegurar el bon creixement de la plantació. 

 

En els primers estadis d’implantació es farà el desherbatge d’arbustives i escossells de reg en 

arbres per tal que no hi hagi competència per individus no desitjats, especialment els rebrots 

d’Arundo donax que hauran de ser controlats abans que envaeixi les zones plantades. 

 

Es farà el control dels tutors, reposant els que siguin necessaris. 

 

Caldrà observar l’estat fitosanitari de les plantacions i plantejar possibles tractaments en cas 

necessari, tenint en compte l’espai natural on estem. 

 

Es sanejaran i compactaran amb sauló els esvorancs o clots que deteriorin els corriols de mota i les 

zones d’estada i es mantindrà la vegetació controlada a vora i vora, per tal que la vegetació no 

envaeixi l’espai del camí i d’estada. 

 

Es farà la resembra als prats que així ho requereixin. 

 

 

3.12 Mobiliari urbà 

 

El mobiliari urbà que es troba actualment al parc es composa de tres conjunts de tres bancs i un 

conjunt de dos bancs, formats per de taulons de fusta i estructura de ferro fonamentats en daus de 

formigó. Els taulons de fusta, de 200x100 mm de secció, presenten un estat deteriorat a causa de 

l’estellament de la fusta a causa de la humitat de la zona, que també la podreix. Es proposa la 

retirada dels bancs i la reposició de tres d’ells al parc infantil i el seu entorn, i l’aprofitament dels 

taulons de la resta per a l’obra d’execució, com a material d’encoixinat després de triturar-los.  

 

Es preveu també el canvi d’ubicació de la paperera de l’àrea de gossos. 

 

 

3.13 Senyalització 

 

Només es preveu la retirada i reposició de la senyalització d’informació existent; per una banda la 

referent a l’ús del gimnàs per a gent gran, i per l’altra les dues senyals referents a les bones 

pràctiques de la recollida dels excrements dels gossos.  

 

 

3.14 Construccions i instal·lacions temporals 

 

El projecte no preveu cap construcció ni instal·lació temporal especial. 

 

 

3.15 Accessibilitat 

 

El projecte de reordenació del present espai fluvial segueix el compliment de la següent normativa 

d’accessibilitat: 
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Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

- En parcs i jardins s’admet paviment de terres compactades amb un 90% PM (pròctor 

modificat) 

-  

Ordre VIV/561/2010 

 

- Per el qual es compleix: Quan el desnivell sigui >6m la barana de protecció serà d’1,10m 

d’alçada. Les baranes no seran escalables, és a dir, no tindran punts de recolzament entre 

els 0,20 m i els 0,70 m d’alçada. Les obertures i espais lliures entre elements verticals no 

seran > 0,10 m. Les baranes seran estables, rígides i estaran fortament fixades. (VEURE 

PLÀNOL 05C2 PAVIMENTACIÓ. DETALLS. SERRALLERIA). 

- El paviment podrà ser: de terres piconades amb una compactació superior al 90% del 

pròctor modificat en: l’itinerari de vianants adaptat en parcs i jardins (art.7 punt 2) 

- Àrees d’estança: són les parts de l’àrea d’ús de vianants de perímetre obert, (...) en les que 

les persones hi romanen un cert temps. S’ha d’assegurar la seva utilització no 

discriminatòria. S’hi accedirà a través de l’itinerari de vianants practicable. Són àrees 

d’estança els: Parcs i jardins, Sectors de joc, Platges urbanes 

 

 

BOE Llei 13/2014, de 30 de octubre, d’accessibilitat. 

TÍTIOL III De l’accessibilitat. CAPÍTOL I Accessibilitat en el territori 

 

Article 6. Definicions, que defineix el que s’entén per “espai natural d’ús públic” on s’inclouen els 

parcs naturals. 

 

Article 9. Condicions d’accessibilitat dels espais naturals d’ús públic, que indica que s’han de 

preveure itineraris per a vianants i accessibles, en els suposats i en la forma que sigui tècnicament 

possible, de manera que es combini el respecta amb el medi ambient amb el dret de totes les 

persones a gaudir de la naturalesa, de conformitat amb els plans d’accessibilitat que es refereix 

l’article 45. 

 

Article 45. Plans d’accessibilitat dels espais naturals, que fa referència al deure que tenen els 

organismes encarregats dels espais naturals d’ús públic d’elaborar plans d’accessibilitat que 

estableixin els temps per a l’adaptació graduals dels espais esmentats a les condicions 

d’accessibilitat i planifiquin les mesures a adoptar. 

 

El projecte procura no generar racons amagats ni foscos (entenen que l’actuació es desenvolupa en 

un espai natural a protegir, i per tant, sense xarxa d’enllumenat pròpia), recolzant-se sobre la 

il·luminació de l’espai públic urbanitzat adjacent, per tal d’assegurar un urbanisme inclusiu de 

gènere. S’inclouen les següents directrius que es compleixen per a garantir l’espai inclusiu (Guia per 

al planejament urbanístic i l'ordenació urbanística amb la incorporació de criteris de gènere, d’Anna Bofill 

Levi): 

 

- En el disseny dels parcs cal intercalar espais per a funcions diverses i àrees obertes, de 

manera que el seu tractament permeti diferents utilitzacions, com ara passeigs, miradors, 

àrees enjardinades o boscoses, àrees per a l’esbarjo i el repòs, i també jardins didàctics, 

granges educatives, vivers, hortes per ser cultivades pel veïnat, etc. 

 

- Les àrees de trobada i relació han de tenir en compte la insolació i, per tant, han d’estar 

concebudes amb elements per donar zones d’ombra, tant materials com vegetals, alhora 

que permetin caminar i fer altres activitats. 

 

- Els parcs són un capítol important per tenir en compte la seguretat urbana. Aquesta 

s’incrementa amb la concepció dels parcs amb una estructura dividida en sectors i una clara 

indicació de la jerarquia dels camins interiors, de manera que els itineraris a l’interior del 

parc siguin ben clars. 
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4 MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
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4.01 Planificació i desenvolupament de les obres 

 

Les tasques d’execució de les actuacions de l’àmbit 1 i 2 (A i B) es realitzaran conjuntament en 

dues fases separades, ja que l’inici de les obres es preveu a la primavera i la plantació s’ha de dur a 

terme passat l’estiu (a l’octubre). L’inici de les actuacions de l’àmbit 3 queda condicionat a la 

finalització del procés d’expropiació dels garatges privats per a procedir al seu enderroc i a la 

posterior urbanització de l’espai que ocupen. Si aquest procés finalitzés abans de l’inici de les 

obres, les actuacions es farien conjuntament amb els àmbits 1 i 2, seguint les mateixes fases 

d’obra. La durada total de les obres d’execució es preveu que sigui de 3 mesos aproximadament 

(veure planificació de l’obra adjunta a la pàgina anterior). 

 

 

4.02 Estructuració de les obres 

 

El desenvolupament de les obres es preveu en fases separades en el temps, deixant només les 

tasques de plantació d’arbrat i arbustives en una segona fase, ja que l’època adequada per fer-la és 

a partir d’octubre. La primera fase de l’obra, que és tota la resta, es preveu finalitzar-la en unes 10 

setmanes, i la segona, la que resta per la plantació, tres setmanes més. 

 

 

4.03 Terminis d’execució 

 

La primera fase dels àmbits 1 i 2 tindran un termini d’execució de 3-4 mesos aproximadament, i 

l’àmbit 3 quan es finalitzi el procés d’expropiació. La segona fase (plantació) s’executarà un cop 

superada l’estació estival, a partir de l’octubre del 2018.  
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5 ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 

5.01 Valoració de béns i drets afectats per expropiació 

 

 

a. Ref. cadastral: 8014705DG0381S0001EA 

Dades registrals: finca 5.809, volum 2.149, llibre 135, foli 125, inscripció 7a, al registre de la 

propietat núm. 2 de Manresa. 

Sup. Solar: 75,46 m² 

Sup. Construïda: 104,76 m² (75,46m² PB i 29,30m² Altell) 

Propietaris: Felipe Garcia López i Consolación Duran Luna. 

Qualificació urbanística: Sistema d’espais lliures urbans.  

 

 
 

 

Ja s’ha iniciat el procediment d’expropiació, amb expedient de referència “Exprop. 02/2017”, en el 

que hi consta la valoració individualitzada als efectes d’expropiació. 

 

A continuació s’adjunta el foli d’inscripció al registre de la propietat núm.2 de Manresa: 
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b. Ref. cadastral: 8014704DG0381S0001JA 

Dades registrals: finca 5.810, volum 2.149, llibre 135, foli 126, inscripció 1a, al registre de la 

propietat núm. 2 de Manresa. 

Sup. Solar: 73,47 m² 

Sup. construïda 73 m², tot en PB 

Propietaris: Juan Benitez Prieto i Juana Castañeda Coit. 

Qualificació urbanística: Sistema d’espais lliures urbans. 

 

 
 

Ja s’ha iniciat el procediment d’expropiació, amb expedient de referència “Exprop. 02/2017”, en el 

que hi consta la valoració individualitzada als efectes d’expropiació. 

 

A continuació s’adjunta el foli d’inscripció al registre de la propietat núm.2 de Manresa: 
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c. Part de terreny inclòs dins la referència cadastral: 8014701DG0381S 
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Dades registrals: finca 6.513, volum 2.590, llibre 167, foli 115, inscripció 2a, al registre de la 

propietat núm. 2 de Manresa. 

Sup. solar: 296,25 m² 

Sup. construïda: comporta i canal antic, i petita edificació de 6,20m². 

Propietaris: Hereus de Juan Viladomat Calveras. 

Qualificació urbanística: Sistema d’espais lliures urbans. 

Valor expropiació segons informe de valoració encarregat per l’Ajuntament, de l’any 2014: 

7.393,95€. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Part de terreny inclòs dins la referència cadastral: 8014701DG0381S 

Part de terreny inclòs dins les dades registrals: finca 6.514, volum 2.590, llibre 167, foli 122, 

inscripció 2a, al registre de la propietat núm. 2 de Manresa. 

Sup. solar de solar afectada per la urbanització: 122,98 m² 

Sup. construïda: sense edificar, corresponia a part de l’antic soterrani de la fàbrica vella, 

actualment enderrocat. 

Propietaris: Hereus de Juan Viladomat Calveras 

Qualificació urbanística: Sistema d’equipaments polivalents. 

Valor expropiació segons informe de valoració encarregat per l’Ajuntament, de l’any 2014: 

3.069,39€. Correspon només a la part de valoració que defineix com a “part d’edificació a 

enderrocar” (2.923,23€ + premi d’afecció 5%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

A continuació s’adjunta l’informe de valoració de l’any 2014: 
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5.02 Seqüència d’ortofotos històriques 
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5.03 Notícies antecedents 

 

Ajuntament de Sallent. Divulgació de les actuacions de recuperació de la Riba del Llobregat     9 de novembre de 2017. Ajuntament de Sallent. Llei de barris 
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6 de novembre 2017. Premsa digital 
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23 d’abril de 2010. Ajuntament de Sallent. Notícia avantprojecte Cal Carrera 
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22 de setembre de 2009. Ajuntament de Sallent. Inauguració Parc Fluvial           
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5.04 OASI. Projecte bàsic 

 

El projecte busca la restauració del bosc de ribera a les lleres del Llobregat, fortament transformades per l’activitat humana. Pels diferents estrats de vegetació que presenta i el contacte amb l’aigua, esdevé 

un ecosistema molt ric que es converteix en un petit oasi natural enmig d’una zona fortament transformada, proporcionant nous usos i funcions a l’espai públic que garanteixin la connectivitat ecològica del 

territori. L’OASI és la renaturalització d’una zona transformada per un passat industrial latent, permetent l’apropament al riu a través d’un moviment de terres estratègic respecte les inundacions i la 

plantació d’espècies autòctones de bosc de ribera per tal de recuperar el paisatge fluvial. 

 

 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent. OASI  

| UPC - ETSAV 

32 

 

 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent. OASI  

| UPC - ETSAV 

33 

5.05 Fitxes vegetació  

A continuació s’adjunten les fitxes amb la informació referent a les espècies d’arbres i arbustives que s’han proposat, totes elles autòctones i de la zona del Bages, pròpies del bosc de ribera. 

ARBRAT: 
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COMUNITATS D’ARBUSTIVES: 
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COMUNITATS DE PLANTES HELÒFITES 
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PRAT. La barreja de llavors proposada per a la formació de la pradera està formada per les següents espècies, totes pròpies de la zona del Bages: 

 

 

                      Agram - Elymus pungens (= Agropyron campestre)  Gram - Cynodon dactylon     Margall - Lolium perenne Margall dret - Lolium igidum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Alfals - Medicago sativa  Meliot - Melilotus officinalis  Trepadella - Onobrychis viciifolia       
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S’afegeix també la informació referent a les espècies vegetals existents a l’àmbit d’actuació: 
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La comunitat de canyissar autòcton (Phragmites Australis) existent es preserva en la mesura del possible, i a més, per la seva característica rebrotadora, se’n reproduirà tan com es pugui per l’àmbit 

d’actuació, sempre a peu d’aigua, ja que aquest creix amb l’arrel inundada permanentment. 
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5.06 Estimació i tipologia dels residus generats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Enderroc

Excavació- Moviment de terres

Reforma- Rehabilitació

Fitxa Resum

Documentació gràfica

INTRODUCCIÓ  I AJUDA

Ampliació-Remuntes

Per facilitar l'accés als diferents apartats, s'ha dividit l'aplicació en quatre: Enderroc, Excavació -Moviment de terres, Reforma-
Rehabilitació i Ampliació, cadascuna d'elles s'organitza en una o més pestanyes i permet introduir les dades dels diferents tipus o
parts d'un projecte (rehabilitació, enderroc i ampliació).

Mitjançant les pestanyes de la part inferior de la taula, es pot passar a l'apartat que calgui omplir, les dades parcials de cada
apartat es traslladen a la Fitxa Resum, que caldrà imprimir i que figurarà com un apartat de la memòria del projecte.

L'apartat Enderroc (total i vials) , permet el càlcul dels residus de l’enderroc de tot un edifici o construcció, en base a la superfície de
l'edifici a enderrocar i el tipus de construcció (p.ex. un annex a un pati). En funció de la superfície afectada, calcula els residus
d'enderroc de vials (eliminar parts asfaltades...).

L'apartat Enderroc (per partides), calcula els residus dels enderrocs que cal fer abans de la construcció (envans, cobertes...),
introduint les partides d'obra una vegada fet l’amidament en projecte. Permet per a algunes partides la introducció de forma
indistinta de dades en m2 o en m3  

Aquest document, que és un Estudi de Gestió de Residus, permet donar compliment al "Real Decreto 105/2008 , regulador de la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición", d'àmbit estatal i als decrets de la Generalitat: Decret 89/2010, ,pel
qual s'aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i al decret 21/2006 , d'Ecoeficiència

Aquest apartat permet la introducció de les dades d'excavacions i moviments de terres i centralitza totes de dades referents a terres
dins el projecte

Fiança

El document incorpora un plec de condicions, que caldrà personalitzar, i que es pretén ampliar proximament.
Plec de condicions tècniques

El document presenta un apartat amb dimensions dels principals contenidors d'obra.

Facilita la concreció de les opcions de gestió de les terres i materials d'excavació.

Gestió fora d'obra  i pressupost
Per a cada tipus de residu, permet especificar quin gestor el tractarà, a través del link amb l'Agència Catalana de Residus, facilita
l'obtenció dels codis de gestor.

En base al RD 105/2008, indica l'obligació o no de separació en obra, alhora que permet millorar en les fraccions a separar si el
projecte així ho determina.

El document incorpora un ventall de preus de gestió de runes, depenent de si és neta (runa separada) o bruta (runa barrejada),

extret del que han facilitat els gestors de residus de Catalunya, també permet incorporar preus d'elements auxiliars (casetes, etc.)

que en alguns casos poden modificar substancialment el pressupost; per a aquests elements cal definir un preu. Això permet

l'obtenció ràpida d'un pressupost estimatiu de la gestió.

Facilita el càlcul de la fiança establerta per el Decret 89/2010, que cal deixar a l'Ajuntament en el moment de la sol·licitud de
llicència.

Permet establir quines opcions de minimització de residus es duen a terme, des de fase de projecte fins a fase d'obra.

Documentació gràfica Annex 1
El decret estatal 105/2008, estableix que cal informació gràfica de com i on s'instal.laran els elements de recollida de residus a l'obra.

Des de l'OCT es defensa que aquest document ha de ser l'Estudi de Seguretat i Salut, per tal de no duplicar informació i per als casos

en que hi hagi un estudi bàsic de seguretat i salut (on no és obligatòria la documentació gràfica), caldria afegir un document annex,

que fos un arxiu de dibuix amb la previsió d'ubicació de les instal·lacions de gestió de residus (contenidors, casetes, etc).

Tipus, quantitats i codificació

Minimització, gestió dins d'obra

Aqui és on es traslladen les dades abans introduides i s'acaba de definir l'estudi de gestió de residus

L'apartat Reforma-Rehabilitació, permet mitjançant un càlcul teòric, l’aproximació a una dada de superfície que assimila com a
obra nova, i dóna com a resultat els residus que es generen quan s’executa la part d’obra nova de la rehabilitació (p.ex. la runa
generada quan s’executen nous envans, paviments o sostres,..). Pel càlcul cal disposar de les dades de superfície de l'actuació i el
tipus de rehabilitació.

L'apartat Ampliació-Remuntes, a partir de les dades de la superfície nova que es construeix, obté el residu generat en aquesta fase
(p.ex. ampliació en un lateral d’un edifici)

Com a novetat sobre el document que fins ara era d'utilització, hi ha la possibilitat de decidir el tractament que es dóna als materials
d'excavació i introdueix els codis de residu segons la legislació comunitària.



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 4200,00 2000,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 4200,00 t 2000,00 m3

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 89,374 0,512 86,385

formigó 170101 0,084 106,610 0,062 78,770

petris 170107 0,052 47,069 0,082 20,497

metalls 170407 0,004 2,401 0,001 0,538

fustes 170201 0,023 1,166 0,066 3,258

vidre 170202 0,001 0,241 0,004 0,151

plàstics 170203 0,004 0,120 0,004 1,074

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 1,186 0,001 0,156

fibrociment 170605 0,010 1,417 0,018 0,240

altre material - 0,000 - 0,000

formigó per llosa de cimentació 1,170 147,771 0,531 67,065

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 397,35 t 1,2854 258,13 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar

especificar -

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Parc Fluvial Oasis

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Carrer Camp de la Bota (Parc Fluvial)

Sallent del Llobregat

no

Comarca : Bages (Barcelona)

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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si
si
si
si
-
-

-
-
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 147,77 t 67,00 m3

Total d'elements reutilitzables 147,77 t 67,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 2400
altres 0
terres contaminades 0

Total 2400

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 106,61
Maons, teules i ceràmics 40 89,37
Metalls 2 2,40
Fusta 1 1,17
Vidres 1 0,24
Plàstics 0,50 0,12
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

si inert
si no especial

si inert

si no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
1000,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

1400,00
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1000,00 0,001400,00



-

-

-

tipus de residu
ghgfh fgfgtdfd
ghggjgjgngn

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 106,34 -

Maons i ceràmics 116,62 -

Petris barrejats 27,67 415,07

Metalls 0,73 -

Fusta 4,40 -

Vidres 0,20 3,05

Plàstics 1,45 21,76

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 90,54 1358,07

Perillosos Especials 0,53

1.819,33

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 258,13

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

7.947,55

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

3.829,86 1.386,02 912,33

Compactadores

- 7,25 -

-

- - -

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ghdgf gfhfgh lklklk

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

21,38

runa neta

3,63 2,90

583,10 466,48

100,00

425,36

-

6,42

8,71

1.399,43

1.276,07 531,69
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

1.086,46 452,69 -

- 138,36

52,78 21,99 17,59

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T

T 249,58 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Sallent del Llobregat

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

249,58

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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 Superfície construïda 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   exedents d'execució 0,0859 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 0,0366 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 0,0365 0,0000 0,0261 0,0000

petris 0,0079 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0043 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 0,0012 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 0,0016 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 0,0008 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 0,0007 0,0000 0,0018 0,0000

0,00 t 0,1181 0,00 m3
Residu d'ampliació d'edifici 

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)

ampliació amb nous fonaments 1/1



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 4200,00 2000,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 4200,00 t 2000,00 m3

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 89,374 0,512 86,385

formigó 170101 0,084 106,610 0,062 78,770

petris 170107 0,052 47,069 0,082 20,497

metalls 170407 0,004 2,401 0,001 0,538

fustes 170201 0,023 1,166 0,066 3,258

vidre 170202 0,001 0,241 0,004 0,151

plàstics 170203 0,004 0,120 0,004 1,074

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 1,186 0,001 0,156

fibrociment 170605 0,010 1,417 0,018 0,240

altre material - 0,000 - 0,000

formigó per llosa de cimentació 1,170 147,771 0,531 67,065

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 397,35 t 1,2854 258,13 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar

especificar -

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Parc Fluvial Oasis

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Carrer Camp de la Bota (Parc Fluvial)

Sallent del Llobregat

no

Comarca : Bages (Barcelona)

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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si
si
si
si
-
-

-
-
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 147,77 t 67,00 m3

Total d'elements reutilitzables 147,77 t 67,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 2400
altres 0
terres contaminades 0

Total 2400

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 106,61
Maons, teules i ceràmics 40 89,37
Metalls 2 2,40
Fusta 1 1,17
Vidres 1 0,24
Plàstics 0,50 0,12
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

si inert
si no especial

si inert

si no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
1000,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

1400,00
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1000,00 0,001400,00



-

-

-

tipus de residu
ghgfh fgfgtdfd
ghggjgjgngn

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 106,34 -

Maons i ceràmics 116,62 -

Petris barrejats 27,67 415,07

Metalls 0,73 -

Fusta 4,40 -

Vidres 0,20 3,05

Plàstics 1,45 21,76

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 90,54 1358,07

Perillosos Especials 0,53

1.819,33

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 258,13

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

7.947,55

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

3.829,86 1.386,02 912,33

Compactadores

- 7,25 -

-

- - -

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ghdgf gfhfgh lklklk

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

21,38

runa neta

3,63 2,90

583,10 466,48

100,00

425,36

-

6,42

8,71

1.399,43

1.276,07 531,69
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

1.086,46 452,69 -

- 138,36

52,78 21,99 17,59

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T

T 249,58 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Sallent del Llobregat

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

249,58

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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 Superfície construïda 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   exedents d'execució 0,0859 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 0,0366 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 0,0365 0,0000 0,0261 0,0000

petris 0,0079 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0043 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 0,0012 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 0,0016 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 0,0008 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 0,0007 0,0000 0,0018 0,0000

0,00 t 0,1181 0,00 m3
Residu d'ampliació d'edifici 

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)

ampliació amb nous fonaments 9/15



0,00 m2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,5 m2

Superfície equivalent 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 0,0366 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 0,0365 0,0000 0,0261 0,0000

petris 0,0079 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0043 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 0,0012 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 0,0016 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 0,0008 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 0,0007 0,0000 0,0018 0,0000

0,090152 0,00 t 0,1181 0,00 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

0,00superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 8/15



       Volum

( m3) (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0,00 2 0,00

grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00

argiles 2000,00 2,1 4200,00

terra vegetal 0,00 1,7 0,00

pedraplè 0,00 1,8 0,00

terres contaminades 0,00 1,8 0,00

altres 0,00 1 0,00

2000,00 m3
4200,00 t 2000,00 m3

   Total residu excavació

   Residus d'excavació

    Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació



Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 15,00 1,5 22,50 15,00

obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00

formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00

paret de mamposteria 15,00 2,6 39,00 15,00

metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00

fustes 0,00 0,8 0,00 0,00

altre material 0,00 0,0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00

 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h=
variable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

enderroc parcial 3/15



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00

 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00

 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00

 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00

 capes de compressió de sostres i forjats amb 
armat2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00

 cobertes (acabat)

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2 kg /peça 

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

enderroc parcial 4/15



0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments

enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

0,00 0,001 0,025 0,00 0,00

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

formigó per llosa de cimentació

126,30 0,53 1,17 147,77 67,07

altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 cel rasos

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

 paviments

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

enderroc parcial 5/15



pes T volum m3  

22,500 15,00

39,000 15,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

     vidres 0,000 0,00

0,000 0,00

formigó per llosa de cimentació 147,771 67,07

altre material 2 0,000 0,00

209,271 T 97,07 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

147,77 67,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

     cobertes (base i pendents)

     revestiments

     murs de mamposteria, pedra

     cobertes (acabat)

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

     cel rasos

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     paviments

enderroc parcial 6/15



]

 Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,542 0 0,512 0

formigó 0,084 0 0,062 0

petris 0,052 0 0,082 0

metalls 0,004 0 0,0009 0

fustes 0,023 0 0,0663 0

vidre 0,0006 0 0,004 0

plàstics 0,004 0 0,004 0

altres 0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 t 0,7392 0,00 m3

Superfície a enderrocar 130 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,338 43,94 0,3825 49,725
formigó 0,711 92,43 0,5253 68,289

petris 0,051 6,63 0,0347 4,511

metalls 0,016 2,08 0,0036 0,468

fustes 0,0017 0,221 0,0047 0,611

vidre 0,0016 0,208 0,001 0,13

plàstics 0,0008 0,104 0,007 0,91
betum 0,009 1,17 0,0012 0,156

altres 0,009 1,17 0,00153 0,1989

1,1381 147,95 t 0,96153 125,00 m3

Superfície a enderrocar 41,10 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,558 22,9338 0,527 21,6597

formigó 0,345 14,1795 0,255 10,4805

petris 0,035 1,4385 0,024 0,9864

metalls 0,0078 0,32058 0,0017 0,06987

fustes 0,023 0,9453 0,0644 2,64684

vidre 0,0008 0,03288 0,0005 0,02055

plàstics 0,0004 0,01644 0,004 0,1644

altres 0,006 0,2466 0,001 0,0411

0,976 40,11 t 0,8776 36,07 m3

Superfície a enderrocar 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

granulats 0,42 0,000 0,3 0,00

betums 0,195 0,000 0,25 0,00

altres 0,005 0,000 0,002 0,00

0,62 0,00 t 0,552 0,00 m3
 residu enderroc vials

 residu d'enderroc 

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

 residu enderroc  

   Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases)

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

  residu d'enderroc 

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

enderroc total, vials 2/15
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6 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 

La normativa aplicable al projecte es troba enunciada al Plec de Condicions Tècniques generals del 

projecte.  

 

Amb caràcter general seran d’aplicació:  

 

Normativa tècnica d’urbanització 

Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  

amb els projectes de disseny d’espais urbans.   

 

 

 

GENERAL 

● Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 

 

● Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 

 

● Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 

 

● Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 

● Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 

● Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 

● Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

● Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

● Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 

● Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

● Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  

públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

● Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados.   

(BOE 11/03/2010)  

 

● Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

 

 

VIALITAT 

● Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  

de la Instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

● Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de 

la Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

● Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 

 

● Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 10/03/2016) 

 

● UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 

 

● Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 

● Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 

(18/03/2002)  
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

● Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 

afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 

● Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 

(18/03/2002)  

 

● Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

 

● Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE  

Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 

hidràulic. 

(BOE 06/06/2003) 

 

● Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. 

(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 

● Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano.  

(BOE 21/02/2003) 

 

● Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 

● Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 

(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 

● Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 

● Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 

● Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 

Hidrants d’incendi 

 

● Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

 

 

XARXES DE SANEJAMENT 

● Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 

● Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes. 

(BOE 30/12/1995) 

 

● Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

● Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOP 03/02/2015) 

 

● Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 

(BOP 02/05/2011) 

 

 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

● Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 

(BOE 04/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 

fijos 

 

● Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 

● Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 

919/2006. 
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XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA  

General 

● Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 

 

● Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 

comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

Alta Tensió 

● Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 

● Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

(BOE 09/06/2014)  

  

● Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 

Baixa Tensió 

● Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

● Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 

de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias 

del mismo. 

(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 

● Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  

● Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  

ITC-RAT 01 a 23.”  

(BOE 09/06/2014) 

 

● Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 

del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación” 

(BOE 01/08/1984) 

 

● Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 

 

● Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

 

 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC  

● Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

 

● Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

 

● Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 

● Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

 

● Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

● Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 

 

● Especificacions tècniques de les Companyies 
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7  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 

s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 

conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 

recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 

els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 

manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 

normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 

toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 

d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 

prestacions finals de l’edifici. 

 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 

tipus de controls, que són els següents: 

 

A) Pels materials. 

 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 

sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 

següents documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 

reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 

per la DF. 

 

 
 
 
 

 

B) Unitats d’obra. 

 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 

l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 

finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 

legislació aplicable.  

 

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 

amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 

375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 

controls a realitzar. 

 

 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 

 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 

 

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 

 

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 

d’agressivitat potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 

DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

 

3.1 CONTROL DE MATERIALS 

 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 

Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 

o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 

72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars). 

 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

 

Control de qualitat de l’acer: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 

- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 

- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 

 

Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 

- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 

- Control dels equips de tesat. 

- Control dels productes d’injecció. 

 

 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 

- Existència de control extern. 

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 

 

Fixació de toleràncies d’execució. 

 

Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 

- Control d’execució de la injecció. 

- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs 

no destructius) 

 

 

 

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 

- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te 

un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 

- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.  
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Control de qualitat de muntatge i execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de l’apuntalament 

- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 

- Control de la col·locació de les armadures 

- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 

- Control del desapuntalament 

 

Control de qualitat de l’obra acabada 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de nivells i replanteig 

- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 

 

 

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 

 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 

Control de qualitat dels materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Certificat de qualitat del material. 

- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 

- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 

 

Control de qualitat de la fabricació: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 

- Memòria de fabricació 

- Plànols de taller 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 

- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 

- Qualificació del personal 

- Sistema de traçat adient 

 

Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 

- Plans de muntatge 

- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

 

Recepció de materials: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 

de las peces. 

- Sorres 

- Ciments i cal 

- Morters secs preparats i formigons preparats 

- Comprovació de dosificació y resistència 

 

Control de fàbrica: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 

previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 

certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

 

Morters i formigons de replè 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 

 

Armadura: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control de recepció i posada en obra 

 

Protecció de fàbriques en execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Protecció contra danys físics 

- Protecció de la coronació 

- Manteniment de la humitat 

- Protecció contra gelades 

- Trava temporal 

- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 

 

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 

 

Subministrament i recepció dels productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 

- Data i quantitat del subministra 

- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 

- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 

b) Dimensions nominals 

c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 

b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 

a) Tipus d’element estructural i classe resistent 

b) Dimensions nominals  

c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 

a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions 

de recolzament 

b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 

precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 

a) Tipus de fixació 

b) Resistència a tracció de l’acer 

c) Protecció front a la corrosió 

d) Dimensions nominals 

e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic 

per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 

 

Control de recepció en obra: 

- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 

- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 

- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 

b) Classe resistent 

c) Toleràncies en les dimensions 

d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 

a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 

a) Classe resistent 

b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 

a) Tipus 

b) Propietats 

c) Toleràncies dimensionals 

d) Planeïtat 

e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 

a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 

a) Certificació del material 

b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 

- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 

 

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 

de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 

Incendio”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels 

productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 

de reacció i de resistència front al foc. 

 

Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 

- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 

- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 

- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 

- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 

- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 

exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 

- L’element haurà d’anar protegit.  

- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 

- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

 

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 

Subministrament  i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 

- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 

12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 

CALEFACCIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 

Subministra i recepció de productes: 

 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 

- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 

- Característiques i muntatge de les calderes. 

- Característiques i muntatge dels terminals. 

- Característiques i muntatge dels termòstats. 

- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). 

La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Replanteig i ubicació de maquines. 

- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 

- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 

- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

- Proves de pressió hidràulica. 

- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 

- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 

- Connexió a quadres elèctrics. 

- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 

- Proves de funcionament elèctric. 

 

14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 

en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 

variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

d) Mesura de temperatures a la xarxa. 

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
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- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 

15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 

- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 

- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 

- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 

- Distribució interior canonada. 

- Distribució exterior canonada. 

- Vàlvules i característiques de muntatge. 

- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 

16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de vàlvules de desguàs. 

- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

 

 

17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 

- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 

- Prova de mesura d’aire. 

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 

- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 

 

 

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa 

el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions 

Tècniques Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 

- Dimensions.   

- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 

- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 

SOLARS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb 

pannells solars.  

 

Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 

- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima 

de Agua Caliente Sanitaria”. 
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8  INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
Detall 

Projecte: Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent – El oasi 

  

Emplaçament 

Adreça: Cl pont de la Concordia 1 

Codi Postal: 08650 Municipi: Sallent de Llobregat 

   

 

Promotor 

Nom: Ajuntament de Sallent DNI/NIF: (CIF)  

P-0819000A 

Adreça: Plaça de la Vila núm.1 

Codi Postal: 08650 Municipi: Sallent de Llobregat 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/s projecte 

Nom: Els alumnes del Máster Universitari en Arquitectura de la Escola 

Tècnica Superior de Arquitectura del Vallès, UPC:  Álvaro Alcázar, 

Roser Garcia, David Guzmán, Eduard Llargués, Guillermo Prudenciano 

i Sergio Sangalli. 

Núm. col.: 

Professors responsables; 

Roger Sauquet 

  

37449-0 

Nuria Salvadó 32718-2 

  

L’arquitecte/es: 

Roger Saquet i Nuria Salvadó 

  

  

  

Signatura/es 

  

Lloc i data:   a   de   de   
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Visats oficials 

Introducció 
  

 Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 

ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials 

de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no 

propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

  

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

  

● La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

● L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 

estètic. 

● Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers 

amb la corresponent responsabilitat civil. 

● La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

● Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

● La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura. 

  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 

destaquen: 

  

● Codi Civil. 

● Codi Civil de Catalunya 

● Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

● Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

● Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

● Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

● Legislacions sobre els Règims de propietat. 

● Ordenances municipals. 

● Reglamentacions tècniques. 

  

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

  

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 

projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de 

recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut 

bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran 

obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l. 

  

Instruccions d’ús: 

  

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 

desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i 

construït. 

  

Els usos previstos a l’edifici són els següents: 

  

Ús principal: Situació: 

Parc urbà- periurbà   

Usos subsidiaris: Situació: 

  

Instruccions de manteniment: 

  

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a 

l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat. 

  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 

manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de 

les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb 

les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 

l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 

programades pel seu manteniment. 

  

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 

manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. 

Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

  

  

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 

instruccions d’ús i manteniment específiques. 
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 Instal·lació d'aigua 

  

I.- Instruccions d’ús: 

  

Condicions d’ús: 

  

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 

funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

  

Tipus de subministrament: 

Xarxa de reg 

  

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 

instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 

desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 

companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 

responsable designat per la propietat. 

  

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua 

vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 

  

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

·         Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 

fins a 15 litres d'aigua per aixeta. 

·         Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 

s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 

aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 

inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades. 

  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes 

d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, 

les prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una 

empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica). 

  

Neteja: 

  

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 

procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar. 

  

Incidències extraordinàries: 
  

·         Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar 

ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures 

correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per 

operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. 

Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les 

condicions resistents del terreny. 

·         En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 

-          Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 

-          Desconnectar l'electricitat. 

-          Recollir tota l'aigua. 

-          Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi 

habitatge, local o zona com a les veïnes. 

-          Fer reparar l'avaria. 

-          Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a 

propis i a tercers. 

·         En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per 

evitar que es glacin. 

  

II.- Instruccions de manteniment: 

  

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions: 

  

·         Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

·         Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament 

d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

·         Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de 

l’aigua calenta sanitària. 

·         Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús 

col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromassatge i d’altres). 

  

  

  

Instal·lació de desguàs 

  

I.- Instruccions d’ús: 

  

Condicions d’ús: 

  

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat i 

de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

  

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, 

compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que 

puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 

  

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els 

perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 

consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 

empresa especialitzada. 

  

Neteja: 

  

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals 

olors, comprovar que no hi manca aigua. 

  

Incidències extraordinàries: 

  

·         Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els 

sifons dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la 

xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del 

manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les 

fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris 

competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la 

fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

·         Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació 

es revisaran els sifons i les vàlvules. 

·         Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, 

entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 

poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

  

II.- Instruccions de manteniment: 

  

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment. 

  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

  

● Revisió de la instal·lació. 

● Neteja d’arquetes. 

● Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 

d’elevació 

  

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 

  

 I.- Instruccions d’ús: 

  

Condicions d’ús: 

  

Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 

prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

  

Tipus de recollida municipal: 

Recollida de residus de construcció i demolició. Terres i enderrocs 

  

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 

fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 

Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 

cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 

  

El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 

instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 

desguassos. 

  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

  

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la recollida i 

evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 

normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 

  

Incidències extraordinàries: 
  

·         Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als 

responsables del  manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 

adients. 

  

II. Instruccions de manteniment: 

  

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord amb 

el Pla de manteniment. 

  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

  

·         Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions. 

  

  

 

 

 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent   

| UPC - ETSAV 

59 

 

 

9  ESTUDI DE GESTIÓ I RESIDUS 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

 

Durant els últims anys, el volum de residus generats al sector de la construcció s’ha incrementat de 

manera força important, i això implica que la seva gestió ha de ser estudiada des de la fase de 

projecte per minimitzar el seu impacte ambiental.  

 

En aquest context, hi ha un consens general entre tots els sectors implicats per afavorir la 

prevenció, re-utilització, reciclatge, valoració i tractament adient dels destinats a eliminació.  

L’objecte d’aquest annex és efectuar l’estudi de gestió de residus d’acord amb les exigències de la 

normativa més recent, (autonòmica, catalana i estatal), concretament el Reial Decret 105/2008. 

Aquest marc legal estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres 

formes de valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació.  

 

Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que 

posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.  

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I ELS SEUS RESIDUS 

 

Les obres previstes al present projecte consisteixen en la  Reordenació de les lleres del riu i espai 

fluvial al municipi de Sallent de Llobregat.  

 

Els residus generats seran els propis de les obres de reordenació de les lleres on es duen a terme 

obres d’enderrocs i moviments de terres. 

 

3. MESURES PER A LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

S’adjunta a continuació la fitxa d’accions de minimització i prevenció de la fase de projecte, segons 

el model estipulat pels col·legis professionals i els organismes de l’administració. 

 

Els apartats de la fitxa adjunta marcats en negatiu no són d’aplicació a la tipologia d’obra. 

 

A banda de les mesures fixades en fase de projecte constructiu, al pla de gestió de residus, 

s’identificaran totes aquelles accions de minimització a tenir en compte per tal de prevenir la 

generació de residus o reduir-ne la seva producció, en aspectes relacionats amb la reutilització de 

materials, compra de materials, elecció de proveïdors, planificació i organització de l’obra, etc.  

 

El pla de gestió de residus contindrà una fitxa anàloga a la que s’adjunta al present estudi de gestió 

de residus que incorpori les mesures pròpies de la fase d’execució. 
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4. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

 

Els residus provinents de les obres, en la seva majoria, demolicions i moviments de terres de l’obra 

es troben resumits al annex de Estimació i Tipologia dels residus generats.  

 

El cost de la retirada i gestió d’aquests residus està contemplat dins del pressupost general del 

projecte inclòs al Document 4. 

 

 

 
5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a 

la gestió dels residus que cal preveure a l’obra. Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de 

l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les 

diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord 

a: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.  

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció 

en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició, estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).  

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat 

de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 

fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).  

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que 

més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 

menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on 

s’ha produït. Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 

destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de 

qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des de 

on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas 

més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:  

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 

planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu 

petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador.   

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 

poden contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats).  
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A continuació s’adjunta la Fitxa resum de la gestió de residus dintre de l’obre, segons el model 

implementat per l’Agència catalana de Residus. 

 

- FITXA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 
 

 
- GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

Es reciclaran tots els residus excepte aquells que no es puguin reciclar. Aquests es portaran al 

dipòsit. 

L’empresa constructora a la qual se li adjudiqui l’obra serà l’encarregada de contractar les 

empreses que gestionen els residus. 
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS 

La ubicació dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestió de residus la definirà el 

contractista en el moment que redacti el Pla de Gestió de Residus. Haurà d’identificar la zona 

reservada per a la gestió dels residus adjuntant plànols senyalitzant les instal·lacions previstes per 

a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), manipulació, separació i, en el seu 

cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes 

mòbils, etc.).  

Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 

d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, 

un contenidor de residus No Especials i un altre de residus especials i un per cada residu que superi 

els límits fixats pel RD 105/2008 i que es particularitzen al punt 6 del present estudi.  

En la memória gràfica (document 1) s’adjunta un plànol amb proposta de distribució del 

contenidors previstos en fase de projecte, com a orientació pel pla de gestió de residus.  

 

7. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

En el Document núm.3 del present projecte, Plec de Prescripcions Tècniques, s’han definit les 

Prescripcions Tècniques Particulars adequades a la gestió de residus de la construcció i enderroc, 

que regulen les feines d’emmagatzematge, maneig, separació  

i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

Les Prescripcions considerades en aquest estudi s’adjunten en l’Apèndix 3 del present annex.  

 

8. PRESSUPOST 

Per tal de realitzar el pressupost de gestió de residus s’han tingut en compte els següents criteris 

de partida.  

- Tots els volums indicats als amidaments i al pressupost són volums amb el coeficient de pas 

a abocador aplicat.  

- El banc de preus emprat ha estat el de l’ITEC.  

 

9. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l’obra, el contractista haurà de revisar i/o modificar  

l’Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de 

seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de Gestió de Residus, que 

hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció 

facultativa.  

El Pla de Gestió de Residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 

determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


